



Fortalecimiento de Project Management con Inteligencia Artificial

Aprende -o fortalece- y realmente ENTIENDE los procesos de gestión de proyectos con un modelo predictivo, híbrido o ágil. Haz más eficiente y eficaz toda la gestión de proyectos con el uso de herramientas de Inteligencia Artificial (Chat GPT) y de Productividad Ágil (TaskMate).

Duración: 24 Hrs/PDUs



BENEFICIOS

AHORROS MÁS VALIOSOS. Con el uso de la Inteligencia Artificial harás lo mismo en menos tiempo. Tendrás ahorros muy significativos no solo monetarios, sino en eso que HOY es máspreciado: **en tiempo**.

IMPULSO A LA ESTRATEGIA. La Inteligencia Artificial potencia tu estrategia, apoyándote a tomar decisiones acertadas e impulsando proyectos que los llevan al éxito. Eso es lo que transforma a las organizaciones.

MENOS ESTRÉS - MÁS COLABORACIÓN. Una gestión de proyectos efectiva logra que todos los involucrados colaboren y cumplan con sus tareas, lo que produce gran satisfacción y bienestar.

ATRACCIÓN Y RETENCIÓN DE TALENTO. A todas las personas les gusta pertenecer a una organización exitosa, triunfadora y a la vanguardia... un ingrediente indispensable es tener proyectos exitosos.

CONTENIDO

Módulo 1

- > Bienvenida y manifiesto del taller ALBA+.
- > Recordando los conceptos generales y la relevancia de la gestión de proyectos.
- > Los principios de la gestión de proyectos según PMBoK Ed. 7.
- > El manifiesto ágil y sus principios.
- > Cómo fortalecer 3 habilidades indispensables en un buen PM líder: comunicación genuina, inteligencia emocional y autogestión.
- Principios de la Inteligencia Artificial Chat GPT, cómo entrenarla y cómo usarla de forma sostenida.
- Descripción del proyecto a desarrollar durante el taller.
- Configuración de cuentas de Chat GPT.

Módulo 2

- > Las razones por las que surge un proyecto.
- > Motivos y mecanismos para formalizar el inicio del proyecto, seleccionando el modelo de gestión.
- > Artefactos y herramientas para el inicio de proyectos.
- > Ejercicio: Iniciar un proyecto con modelo incremental, con y sin apoyo del chat GPT.
- > Revisar resultados del ejercicio anterior con y sin Chat GPT.
- > Ejercicio: Resolviendo los errores comunes al iniciar un proyecto.
- > Diseñar el plan para llevar a cabo la planeación de un proyecto, con el apoyo del Chat GPT.

Módulo 3

- > Hablemos del alcance de un proyecto y la relevancia el plantearlo muy bien.
- > Artefactos y herramientas para establecer cabalmente el alcance de un proyecto.
- > Ejercicio: Establecer el alcance de un proyecto, con modelo incremental, con y sin Chat GPT.
- > Revisar resultados del ejercicio anterior con y sin Chat GPT.
- > Técnicas para generar el cronograma en los distintos modelos de gestión.
- > Consideraciones y mejores prácticas para lograr un cronograma realista y aceptado.
- > Ejercicio: Realizar el diseño preliminar del cronograma del proyecto del taller REVISADO por TODOS con apoyo de Chat GPT.

Módulo 4

- > Recapitulación de lo aprendido hasta ahora, dudas y preguntas abiertas.
- > Restricciones para la ejecución del proyecto durante el taller.
- > Ejercicio: Ajustar y obtener la APROBACIÓN del cronograma del proyecto.
- > Ejercicio: Resolviendo los errores comunes en la planeación del alcance y del cronograma con Chat GPT.
- > ¿Cómo lograr una correcta gestión de los involucrados y su relación con el plan de comunicaciones?
- > Artefactos y herramientas para gestión de involucrados y gestión de comunicaciones.
- > Ejercicio: Planeación de la gestión de involucrados y de las comunicaciones de nuestro proyecto, con Chat GPT.

CONTENIDO

Módulo 5

- > Entendimiento de los procesos y artefactos para gestionar riesgos bajo los modelos predictivo y Scrum.
- > Ejercicio: Identificar y planear cómo mitigar los riesgos asociados al proyecto del taller, con apoyo del Chat GPT.
- > Procesos y habilidades necesarias para una excelente gestión de proveedores.
- > Ejercicio: Diseño de un RFP para invitar a concursar en un proyecto para certificar a un grupo de PMs en PMP y en Scrum.
- > El arte del monitoreo y control del proyecto. Los aspectos técnicos y las habilidades requeridas.
- > Ejercicio: Con apoyo del Chat GPT, acordar cómo llevarán a cabo el monitoreo, control y reporte de avances del proyecto, fuera de sesión.

Módulo 6

- > Ejercicio: Negociación para cerrar contrato con el proveedor finalista del ejercicio del RFP.
- > Ejercicio: Sesión retrospectiva para completar la ejecución del proyecto del taller.
- > Ejercicio: Presentación de los proyectos terminados y obtención de la medida de satisfacción del cliente con apoyo del Chat GPT.
- > La importancia, el proceso y los artefactos para formalizar el cierre de un proyecto.
- > Ejercicio: Recopilación de prácticas adquiridas en el taller y revisión de colección de prompts a utilizar de manera recurrente: qué ya estoy usando, qué planeo usar a partir de mañana.
- > Ejercicio: Reconocimiento a cada uno de los compañeros del equipo.